Aftale om forpligtelse til at etablere og
nettilslutte et elproduktionsanlaeg, Anholt Havmellepark, i Kattegat
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1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlzeg

Koncessionshaveren har i erkleringen vedlagt tilbuddet forpligtet sig til at etablere og nettilslutte et
elproduktionsanleg, Anholt Havmellepark, i Kattegat.

Energistyrelsen giver samtidig med underskrivelsen af na@rverende aftale koncessionshaveren
tilladelse til forundersegelser og tilladelse til at etablere elproduktionsanlegget, Anholt
Havmellepark (herefter "koncession").

Koncessionshaveren forpligter sig til at etablere elproduktionsanlzgget i overensstemmelse med
vilkérene i tilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 1. september 2010 foreleegge en detaljeret tidsplan for
Energistyrelsen som angivet i etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 6. januar 2011 foreleegge detailprojektet for Energistyrelsen
som angivet 1 etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest 31. december 2012 tilslutte vindmalleparken til elforsyningsnettet.
Vindmelleparken er nettilsluttet, nér den farste kWh fra en eller flere af mellerne leveres til det
kollektive net.

Nettilslutning efter 31. december 2012 vil have falgende konsekvenser:

- Hvis parken nettilsluttes senere end 31. december 2012 traskkes 1 ere fra den k'Wh-
pris, som udbetales for 20 TWh

- Hvis parken nettilsluttes senere end 1. maj 2013 traekkes endmu 1 are fia den k'Wh-
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Pris, 8011 udbetales for 20 T‘\'Vh, dvs. 2 gre 1 ait.

- Hvis parken nettilsluttes senere end 1. september 2013 trazkkes endnu 1 ere fia den
kWh-pris, som udbetales for 20 TWh, dvs. 3 grei alt.

Endvidere, hvis ilkke alle meller er nettilsluttet senest den 31. december 2013 ifalder
koncessionshaver en bod pa DKK 400 mio. kr.

2. Aiftalens varighed
Nearvarende aftale treeder i kraft ved underskrivelsen.
Aftalen opherer, nér elproduktionsanlegget er nettilsiuttet.
3. Garanti
Koncessionshaveren garanterer at ville etablere og nettilslutte elproduktionsanlaegget.
Senest 7 dage efter indgéelsen af nervaerende aftale skal der ved separat dokument fra et anerkendt

pengeinstitut stilles anfordringsgaranti pd 100 mio. DKK til sikkerhed for koncessionshaverens
opfyldelse af forpligtelsen. Garantistillelsen vil 5 méneder efter indgdelse af denne kontrakt stige til
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200 mio. DKK og efter et ar stige til 400 mio. DKK. Anfordringsgarantien skal udformes i
overensstemmelse med bilag 9 til Energistyrelsens udbudsbetingelser.

Garantien tjener til skadeslas sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som Energistyrelsen fir mod
koncessionshaveren i forbindelse med nervaerende aftale.

Energistyrelsen er forpligtet til at frigive anfordringsgarantien senest 2 méaneder efter, at
koncessionshaverens statsautoriserede eller registrerede revisor ved afgivelse af erklering har
dokumenteret, at koncessionshaveren efter tildelingen af koncessionen har atholdt udgifter pa
mindst DKX 1.000.000.000 (skriver én milliard danske kroner) anvendt til planlegning,
projektering og til etableringen af elproduktionsanlegget, Anholt Havmellepark.

4. Koncessionshaverens misligholdelse

Séfremt koncessionshaveren meddeler, at denne vanset grund alligevel ikke vil etablere og
nettilslutte elproduktionsanlaegget, eller sdfremt omsteendighederne viser, at dette er tilfeldet,
forfalder konventionalboden til gjeblikkelig betaling efter pakrav. Boden er i de farste 5 maneder
efter indgaelse af denne kontrakt pd 100 mio. kr. Herefter stiger boden til 200 mio. kr. og efter et ir
stiger den yderligere til 400 mio. kr.

Koncessionshaver kan ikke ifalde krav, der overstiger den samlede bod.

Bodsbeleb betales ved Energistyrelsens skriftlige pakrav til koncessionshaveren. Sifremt
betalingskravet ikke efterkommes vanset grund, er koncessionshaveren forpligtet til at betale
morarenter efter § 5 ilov om renter ved forsinket betaling m.v. fra betalingskravet til betaling sker.

5. Tidsfristforleengelse

Koncessionshaveren har ret til forlengelse af de i pkt. 1 og 4 angivne tidsfrister ved forsinkelse, der
er en folge af:

a) /Endringer i etableringstilladelsen, som kreeves af Energistyrelsen.

b) Energistyrelsens forhold 1 gvrigt.

c) Forhold, der opstédr uden koncessionshaverens skyld, og over hvilke koncessionshaveren
ikke er herre, f.eks. krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller
haervaerk.

d) Nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nér sddant vejrlig forekommer i vassentligt sterre omfang, end det er sedvanligt for
den pigzldende arstid og egn.

e) Offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshaver forhold.

) Beslutning om opsattende virkning truffet af Energiklagensevnet 1 anledning af klage over
etableringstilladelse.

g) Myndighedskrav om arkaeologiske underspgelser, udgravninger el.lign., som ferer til
vaesentlig forsinkelse af byggeriet.

Koncessionshaveren skal dog sege forsinkelsen undgaet eller begraenset ved sddanne dispositioner,
som med rimelighed kan kreeves.
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Anser koncessionshaveren sig berettiget til forleengelse af en fiist, skal Energistyrelsen snarest
muligt underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal pd forlangende godtgere, at den indtradte
forsinkelse skyldes det paberabte forhold.

6. Koncessionen betinget af klager over etableringstilladelsen
Safremt klager giver anledning til, at projektet ikke kan gennemfares som beskrevet i
etableringstilladelsen, bortfalder koncessionen, med mindre der indgds anden aftale mellem
Energistyrelsen og koncessionshaveren.
Safremt koncessionen bortfalder, frigives bankgarantien, og Energistyrelsen godtger
koncessionshaverens udgifter til provision til pengeinstituttet for bankgarantien for den periode, der
lober fra garantiens udstedelse til Energistyrelsens tilbagekaldelse af koncessionen. Godtgerelsen er
maksimeret til DKK 1 mio. kr.

7. Overdragelse

Koncessionshaveren kan ikke uden Energistyrelsens skrifilige samtykke overdrage sine rettigheder
og forpligtelser ifelge nzerverende aftale og koncessionen til tredjemand.

Energistyrelsen kan kun nagte samtykke til en overdragelse, safremt der foreligger saglig grund.
8. Tvistigheder

Enhver tvist, som maétte opstd i forbindelse med denne aftale, skal afgeres endeligt ved voldgift
efter "Regler for behandling af voldgifissager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennzvnte
regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i
sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgifisdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er
voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne
inden udlebet af fristen for indklagedes svar i fallesskab foreslar en formand.
Stedet for voldgift er Kebenhavn.

9. Lovvalg
Narvarende aftale er undergivet dansk ret.
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