

Bilag 8

Udkast til aftale om forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg, Anholt Havmøllepark, i Kattegat

Aftale

mellem

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

og

.....

.....

.....

CVR-nr.:

(i det følgende benævnt koncessionshaveren)

om etablering og nettilslutning af et elproduktionsanlæg, Anholt Havmøllepark

Indholdsfortegnelse

1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg
2. Aftalens varighed
3. Garanti
4. Koncessionshaverens misligholdelse
5. Tidsfristforlængelse
6. Koncessionen betinget af følgelovgivning
7. Overdragelse
8. Tvistigheder
9. Lovvalg

1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg

Koncessionshaveren har i erklæringen vedlagt tilbuddet forpligtet sig til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg, Anholt Havmøllepark, i Kattegat.

Energistyrelsen giver samtidig med underskrivelsen af nærværende aftale koncessionshaveren tilladelse til forundersøgelser og tilladelse til at etablere elproduktionsanlægget, Anholt Havmøllepark (herefter "koncession").

Koncessionshaveren forpligter sig til at etablere elproduktionsanlægget i overensstemmelse med vilkårene i tilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 1. september 2010 forelægge en detaljeret tidsplan for Energistyrelsen som angivet i etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest den 6. januar 2011 forelægge detailprojektet for Energistyrelsen som angivet i etableringstilladelsen.

Koncessionshaveren skal senest 31. december 2012 tilslutte vindmølleparken til elforsyningsnettet. Vindmølleparken er nettilsluttet, når den første kWh fra en eller flere af møllerne leveres til det kollektive net.

Nettilslutning efter 31. december 2012 vil have følgende konsekvenser:

- Hvis parken nettilsluttes senere end 31. december 2012 trækkes 1 øre fra den kWh-pris, som udbetales for 20 TWh
- Hvis parken nettilsluttes senere end 1. maj 2013 trækkes endnu 1 øre fra den kWh-pris, som udbetales for 20 TWh, dvs. 2 øre i alt.
- Hvis parken nettilsluttes senere end 1. september 2013 trækkes endnu 1 øre fra den kWh-pris, som udbetales for 20 TWh, dvs. 3 øre i alt.

Endvidere, hvis ikke alle møller er nettilsluttet senest den 31. december 2013 ifalder koncessionshaver en bod på DKK 400 mio. kr.

2. Aftalens varighed

Nærværende aftale træder i kraft ved underskrivelsen.

Aftalen ophører, når elproduktionsanlægget er nettilsluttet.

3. Garanti

Koncessionshaveren garanterer at ville etablere og nettilslutte elproduktionsanlægget.

Senest 7 dage efter indgåelsen af nærværende aftale skal der ved separat dokument fra et anerkendt pengeinstitut stilles anfordringsgaranti på 100 mio. DKK til sikkerhed for koncessionshaverens opfyldelse af forpligtelsen. Garantistillelsen vil 5 måneder efter indgåelse af denne kontrakt stige til

200 mio. DKK og efter et år stige til 400 mio. DKK. Anfordringsgarantien skal udformes i overensstemmelse med bilag 9 til Energistyrelsens udbudsbetingelser.

Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som Energistyrelsen får mod koncessionshaveren i forbindelse med nærværende aftale.

Energistyrelsen er forpligtet til at frigive anfordringsgarantien senest 2 måneder efter, at koncessionshaverens statsautoriserede eller registrerede revisor ved afgivelse af erklæring har dokumenteret, at koncessionshaveren efter tildelingen af koncessionen har afholdt udgifter på mindst DKK 1.000.000.000 (skriver én milliard danske kroner) anvendt til planlægning, projektering og til etableringen af elproduktionsanlægget, Anholt Havmøllepark.

4. Koncessionshaverens misligholdelse

Såfremt koncessionshaveren meddeler, at denne uanset grund alligevel ikke vil etablere og nettilslutte elproduktionsanlægget, eller såfremt omstændighederne viser, at dette er tilfældet, forfalder konventionalboden til øjeblikkelig betaling efter påkrav. Boden er i de første 5 måneder efter indgåelse af denne kontrakt på 100 mio. kr. Herefter stiger boden til 200 mio. kr. og efter et år stiger den yderligere til 400 mio. kr.

Koncessionshaver kan ikke ifalde krav, der overstiger den samlede bod.

Bodsbetaling betales ved Energistyrelsens skriftlige påkrav til koncessionshaveren. Såfremt betalingskravet ikke efterkommes uanset grund, er koncessionshaveren forpligtet til at betale morarenter efter § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fra betalingskravet til betaling sker.

5. Tidsfristforlængelse

Koncessionshaveren har ret til forlængelse af de i pkt. 1 og 4 angivne tidsfrister ved forsinkelse, der er en følge af:

- a) Ændringer i etableringstilladelsen, som kræves af Energistyrelsen.
- b) Energistyrelsens forhold i øvrigt.
- c) Forhold, der opstår uden koncessionshaverens skyld, og over hvilke koncessionshaveren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.
- d) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
- e) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshaver forhold.
- f) Beslutning om opsættende virkning truffet af Energiklagenævnet i anledning af klage over etableringstilladelse.
- g) [Myndighedskrav om arkæologiske undersøgelser, udgravninger el.lign., som fører til væsentlig forsinkelse af byggeriet.](#)

Koncessionshaveren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Anser koncessionshaveren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Energistyrelsen snarest muligt underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

6. Koncessionen betinget af følgelovgivning samt klager over etableringstilladelsen

Koncessionen og dermed koncessionshaverens forpligtelse til at etablere og nettilslutte elproduktionsanlægget er betinget af, at Folketinget senest juni 2010 vedtager den ændring af VE loven, der berettiger koncessionshaveren til det pristillæg, som er indeholdt i koncessionshaverens tilbud. Såfremt Folketinget ikke vedtager ændringen af VE loven senest juni 2010, bortfalder koncessionen, med mindre der indgås anden aftale mellem Energistyrelsen og koncessionshaveren.

Såfremt klager giver anledning til, at projektet ikke kan gennemføres som beskrevet i etableringstilladelsen, bortfalder koncessionen, med mindre der indgås anden aftale mellem Energistyrelsen og koncessionshaveren.

Såfremt koncessionen bortfalder, frigives bankgarantien, og Energistyrelsen godtgør koncessionshaverens udgifter til provision til pengeinstituttet for bankgarantien for den periode, der løber fra garantiens udstedelse til Energistyrelsens tilbagekaldelse af koncessionen. Godtgørelsen er maksimeret til DKK 1 mio. kr.

7. Overdragelse

Koncessionshaveren kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale og koncessionen til tredjemand.

Energistyrelsen kan kun nægte samtykke til en overdragelse, såfremt der foreligger saglig grund.

8. Tvistigheder

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgift er København.

9. Lovvalg

Nærværende aftale er undergivet dansk ret.

Dato:
For Energistyrelsen

Dato:
For koncessionshaveren
